FarmaciaTartanga

50% 17-2-25 20-2-25

	Г																																							
Markel Arabia Urrutia		Mon, 202	4-11-18																																					
		1		18 de November de 2024		4 25 d	25 de November de 2024		2 de December de 2024		2024	9 de December de 2024		024	16 de December de 2024		2024	23 de December de 2024		24 30	30 de December de 2024		6 de	6 de January de 2025			13 de January de 2025			20 de January de 2025		27 de January de 2025			3 de February de 2025			ary de 2025	17 de	February de 2025
	L			18 19 20	21 22 23	24 25 26	27 28 2	9 30 1	2 3 4	5 6	7 8	9 10 11	12 13 14	15 1	16 17 18	19 20 2	1 22 2	3 24 25	26 27 28	29 30	31 1	2 3 4 5	6 7	. 8 9	10 11 13	13 14	15 16 17	7 18 19	20 21 22	23 24 25	5 26 27	28 29 30	31 1 :	2 3 4	5 6 7	8 9 1	0 11 12 1	3 14 15 1	6 17 18	19 20 21 22 23
TAREA	PROGRESO	INICIO	FIN	1 m m	j v s	d I m	m j v	s d	1	ı j v	s d	1 m m	j v s	d		j v s	s d l		j v s	d I		j v s d	1 -	- m j	v s d	1 -	m j v	s d	1	j v s	d I	;	v s	d I =	- j v	s d	m =	v .	1 -	m j v s d
Planificación del proyecto	50%	18-11-24	21-11-24																																					
Diseño del proyecto	70%	21-11-24	24-11-24																																					
Diseño de los casos de uso	50%	24-11-24	29-11-24																																					
Diseño de diagrma de clases	25%	29-11-24	4-12-24																																					
Diseño del diagrama de entidad-realación	50%	4-12-24	9-12-24																																					
Diseño del diagrama de clases	50%	9-12-24	14-12-24											ш																						ш				
Control de versiones	80%	14-12-24	17-12-24												_																					ш				
Creación de la base de datos		17-12-24	22-12-24																																	ш				
Codificación de las entidades			27-12-24																																					
Creación de las querys de las entidades		27-12-24	3-1-25																			_																		
Codificación de las clases REST	50%	3-1-25	11-1-25																																					
Manejo de errores y excepciones del servidor	80%	11-1-25	16-1-25																								-													
Prueba del servidor Desarrollo de los informes	50%		23-1-25 28-1-25																																	\vdash				
Manejo de errores y excepciones del cliente	80%	23-1-25	2-2-25																													_								
Codificación de los tests	60%	2-2-25	7-2-25																															_		+				
Conexión segura entre cliente y servidor	70%	7-2-25	9-2-25																																				++-'	
Codificación de multi-idiomas	90%	9-2-25	14-2-25																																				++-'	
Testeo de la aplicación	50%	14-2-25	17-2-25																																					
resteo de la aplicación	30%	14-2-25	17-2-25																																					